Stambena zgrada „Primer”

Ulica primera 12, Novi Sad

OPIS DANA

Tekst koji sledi su reči poslovođe onako kako ih je sistem prepoznao, uz moguće greške u prepoznavanju reči; poslovođa ga je pregledao i potvrdio.

> Danas smo na trećem spratu montirali radijatore u stanovima 9, 10 i 11, ukupno četrnaest komada. Konzole smo postavili juče, pa je išlo brže nego što sam mislio. Stan 12 nismo stigli, ostaje za sutra. Razvod PPR cevi za grejanje na trećem spratu je završen, od razdelnika do svih radijatora, cev 20 i 25. Posle podne smo uradili probu pritiska za treći sprat na 6 bara. Držali smo dva sata, pada nije bilo, a nadzor je potpisao zapisnik. Na drugom spratu smo zatvorili šliceve gde je proba prošla prošle nedelje. Isporuka fitinga za četvrti sprat nije stigla, dobavljač kaže da kasni dva dana, tako da sutra radimo samo stan 12 i sitnice na trećem. Na gradilištu smo bili nas četvorica, od sedam do pola četiri. Kontejner za otpad je pun, javio sam kancelariji da pošalje novi.

PROBLEMI

1. Isporuka fitinga za četvrti sprat kasni dva dana; razvod na četvrtom spratu ne može da počne dok fitinzi ne stignu.

PODACI O ZAPISU

Gradilište	Ulica primera 12, Novi Sad
Vrsta zapisa	prepis glasovne poruke sa terena, koji je poslovođa pregledao i potvrdio
Snimljeno na terenu	14.10.2026. 15:42 (UTC+2)
Primljeno na server	14.10.2026. 15:43 (UTC+2)
Izveštaj generisan	14.10.2026. 16:05 (UTC+2)